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O presente relatório contempla as atividades desenvolvidas no decorrer do período de estágio 
curricular do Mestrado em Engenharia Mecânica, na especialização em Projeto, Instalação e 
Manutenção de Sistemas Térmicos, que decorreu na empresa Vieira & Lopes LDA, no período 
de 23 de Setembro de 2014 até 15 de Agosto de 2015, completando um total de 1560 horas. 
O relatório baseia-se, fundamentalmente, na instalação de sistemas de Aquecimento, Ventilação 
e Ar Condicionado (AVAC), sendo esta uma das principais atividades da empresa, juntamente 
com o departamento de orçamentação. 
Numa primeira fase do estágio, foi dada a conhecer não só a empresa, como também alguns 
dos seus colaboradores, o seu modo de funcionamento, e algumas das tarefas que seriam 
atribuídas no decorrer do estágio, tendo como primeira tarefa o acompanhamento na elaboração 
de orçamentos para empreitadas a que a empresa estava a concorrer. 
No departamento de orçamentação são elaboradas as cotações atendendo aos projetos técnicos 
das especialidades, onde estão envolvidos os componentes e sistemas térmicos. 
Esses projetos são recebidos e analisados sendo que, por vezes, são sugeridas alterações ou 
melhorias do ponto de vista funcional, de instalação ou até mesmo melhorias que possam ser 
mais viáveis em termos económicos.   
Já no departamento de direção de obra são executadas as empreitadas de AVAC dando-se início 
pela análise do projeto, previsão de materiais, execução e coordenação dos trabalhos a realizar, 
arranques das instalações e por fim a realização dos ensaios das mesmas. 
Por fim destacaram-se também todos os conhecimentos e práticas adquiridas no decorrer do 
estágio que tiveram grande importância, uma vez que proporcionaram o ganho de experiência 
e o contacto com a área estudada ao longo de todos estes anos de aprendizagem, enquanto aluno 
do ensino superior no ISEC. 
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This report relates the activities developed by the student during their traineeship period of the 
Master in Mechanical Engineering, specialization in Design, Installation and Maintenance of 
Thermal Systems, held at the company Vieira & Lopes LDA, from 23 September 2014 until 
August 15, 2015, for a total of 1560 hours. 
The report is based primarily on the installation of Heating, Ventilation and Air Conditioning 
(HVAC systems), which is one of the main activities of the company, and also in the budgeting 
department. 
In a first stage phase the company was made known to the student along with some employees, 
its operation mode, and some of the tasks that would be assigned during the internship, beeing 
the first task the monitoring of ongoing budgets. 
In the budgeting department quotations are drawn up taking into account the technical projects 
of the specialties where the components and thermal systems are involved. 
These projects are then received and analyzed, and are sometimes suggested changes or 
improvements from the functional point of view, installation or even improvements that could 
be more economically viable. 
In the work management department are planned the HVAC systems works beginning by the 
analysis of the project, forecast materials, the implementation and coordination of the work to 
be performed, testing and finally preparation and gathering of all the information regarding the 
closing work. 
Finally, stands out all the knowledge and practices acquired during the internship, that have 
great importance to the student, leading to an experience gain and contact with an area that was 
studied throughout these years of learning as student of higher education at ISEC. 
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1. INTRODUÇÃO 
O Mestrado em Engenharia Mecânica, lecionado no Instituto Superior de Engenharia de 
Coimbra, tem uma duração de dois anos letivos e consiste numa especialização em determinada 
área de estudo, que neste caso é a área deste relatório Projeto, Instalação e Manutenção de 
Sistemas Térmicos. 
No âmbito da unidade curricular de Projeto/Estágio/Dissertação do segundo ano de Mestrado, 
foi escolhido pelo aluno seguir a vertente de Estágio numa empresa da área em estudo, empresa 
essa que foi a Vieira & Lopes LDA. 
Sendo a Vieira & Lopes LDA uma empresa com bastante experiência na área de estudo do 
aluno, e sendo de todo o interesse do aluno realizar um estágio curricular para ganhar contato 
profissional com o mercado de trabalho, foi efetuado um primeiro contato com a empresa, 
apresentando-se esta desde logo recetiva a acolher o aluno para a realização de um estágio 
curricular, dando assim o primeiro passo para que estivessem reunidas as condições para a 
realização do estágio curricular. 
Elaborado o plano de trabalhos e aprovado o estágio no Conselho Técnico-Científico do ISEC, 
foi celebrado um acordo entre as duas entidades, e realizado o estágio curricular com a duração 
de 1560 horas. 
O estágio curricular realizado pelo aluno teve como objetivos ganhar experiência com o 
mercado de trabalho e desenvolver a sua atividade na área em que teve formação superior. 
Com o início do estágio foi estabelecido uma panóplia de objetivos específicos que se 
encontram distribuídos pelas áreas de atividade da empresa. 
Começando pelo departamento de orçamentação o estagiário teve a possibilidade de 
desenvolver as suas capacidades para efetuar estimativas orçamentais respondendo a propostas 
apresentadas por clientes, e em simultâneo, fomentar o contato com fornecedores, com os custos 
associados a cada equipamento e serviço, que por sua vez, serviram para que o aluno 
desenvolvesse o seu conhecimento acerca da gama de produtos disponíveis no mercado de 
forma a responder aquilo que lhe fora apresentado. 
Relativamente à área do Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado (AVAC), o estagiário 
teve que executar algumas alterações em projetos, adquirir e aprofundar conhecimentos no 
programa AutoCadTM, elaborar traçados de condutas e de redes hidráulicas, ter conhecimento 
da representação de alguns equipamentos em projeto, elaborar diagramas de princípio de 
funcionamento, e telas finais de algumas instalações. 
O estágio também permitiu ganhar experiência no dimensionamento de equipamentos, bem 
como na determinação de caudais de ar e de água, perdas de carga associadas a cada tipo de 
instalação e no cálculo de equipamentos a aplicar por forma a responder aquilo que lhe fora 
apresentado. 
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Já no que diz respeito à direção de obra, o objetivo era pôr em prática tudo aquilo que se projetou 
e foi previsto em projeto, desenvolver a capacidade de comunicar e articular todas as tarefas a 
desenvolver para a execução dos trabalhos com todas as especialidades envolventes, desde os 
intervenientes em obra até aos fornecedores, planear e prever todo o trabalho a ser 
desenvolvido, assim também como os custos associados a cada um deles, antever os problemas 
que possam surgir ao longo do desenvolvimento dos trabalhos e desenvolver as capacidades 
para a sua resolução. 
Com o estágio curricular possibilita a integração e desenvolvimento do autor na empresa, assim 
como em todas as atividades propostas durante o período proposto. 
O presente relatório de estágio é constituído por 6 capítulos e anexos complementares ao 
relatório.  
O presente capítulo, intitulado Introdução, inclui os objetivos e o enquadramento do estágio.  
No capítulo seguinte, o capítulo 2, é feita a apresentação da empresa e da sua atividade. 
No capítulo 3, são apresentadas as bases teóricas e a legislação necessária para a realização dos 
trabalhos. 
Nos capítulos 4, 5 e 6, são descritos detalhadamente todas as atividades desenvolvidas durante 
o período de estágio, desde a orçamentação, a análise de projetos de AVAC, o acompanhamento 
e a direção de obra, e processo de logística referente ao envio de material para obras que 
estavam a ser construídas pela empresa. 
Por fim, no capítulo 6, são apresentadas as conclusões do estágio realizado. 
 
APRESENTAÇÃO DA EMPRESA CAP. 2 
Miguel Barbosa 3 
 
2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
A empresa Vieira & Lopes LDA onde o aluno realizou o estágio curricular, foi constituída em 
1998, por dois sócios, sendo um deles o ainda atual gerente da mesma, o Engenheiro Marco 
André Pinheiro Lopes, e um outro sócio o Sr. Vieira. 
Tendo iniciado a sua atividade num pequeno armazém nos arredores da cidade de Braga, dispõe 
nos dias de hoje de infraestruturas de maior dimensão de acordo com o crescimento que a 
empresa tem conseguido ao longo destes anos, tendo atualmente a sua sede na Rua da Quintã 
em Braga, e duas filiais, uma delas no Loteamento do Feital, também em Braga, e uma outra 
em França, na cidade de Villeneuve-Le-Roi.  
A Vieira & Lopes LDA faz parte de um grupo de empresas na qual também está englobada a 
OCRAMclima, tendo como principais áreas de atuação a otimização energética de edifícios, o 
controlo ambiental, o comércio e de instalação de equipamentos de climatização, ventilação, ar 
condicionado, aquecimento, energia solar e a fabricação de Unidades de Tratamento de Ar 
(UTA´s). 
Para a fabricação das Unidades de Tratamento de Ar (UTA´s) foi criada em 2008 a 
OCRAMclima, tendo como empresa mãe a Vieira & Lopes LDA. 
No entanto trata-se de uma estrutura independente da empresa de origem. 
A empresa onde o aluno realizou o estágio curricular é uma pequena média empresa que dispõe 
neste momento de cerca de 130 colaboradores, 150 clientes, tendo realizado mais de 200 
projetos em 6 países, destacando-se Portugal, Espanha, França, países de África e Dinamarca. 
Apesar da conjuntura económica que está instalada praticamente por toda a Europa, a Vieira & 
Lopes LDA tem crescido cerca de 15% a 20% ao ano, apresentando um volume de negócios no 
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3. SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR 
CONDICIONADO 
3.1. Introdução  
Para garantir o conforto térmico e a qualidade do ar no interior dos edifícios, sendo 
maioritariamente instalados nos grandes edifícios de serviços, é utilizada a solução do AVAC, 
conseguindo através da mesma garantir os parâmetros interiores pretendidos para um 
determinado edifício, assegurando assim a qualidade do ar no seu interior para que os seus 
ocupantes se sintam confortáveis enquanto permanecem no mesmo. 
Para obrigar a que todos os edifícios garantam as condições mínimas para o conforto dos seus 
ocupantes, aliadas à maior eficiência energética possível, surgiu o SCE, que não é mais do que 
um Sistemas de Certificação Energética e respetivos regulamentos (REH e RECS), que visa 
estabelecer condições padrão para a obtenção de um conforto térmico e QAI. 
Portanto deve existir, durante a fase de projeto, o cuidado de garantir o cumprimento desses 
mesmos requisitos assim como uma conceção dos sistemas o mais eficiente possível, dentro 
das possibilidades do projeto (ADENE, 2016) 
3.2. Tipos de sistemas  
Nos dias de hoje, com o aumento de novas soluções no mercado para climatização, existem 
diversas formas de classificar os sistemas a instalar, que tornam a tarefa de classificação 
bastante complexa devido ao conjunto de parâmetros existentes nos novos sistemas de 
climatização.  
Na generalidade, existem dois tipos de sistemas de climatização, classificando-se de acordo 
com a área servida pelos sistemas e tendo em conta o fluído térmico utilizado para processo de 
climatização. 
3.2.1. Classificação dos sistemas  
A classificação dos sistemas pode realizar-se: 
 De acordo com a área climatizada pelos sistemas e local de produção: 
Os sistemas de climatização podem ser classificados em sistemas centralizados ou sistemas 
individuais, e sistemas parcialmente centralizados, que combinam as características dos dois 
primeiros.  
Classifica-se como sistema centralizado, um sistema que serve totalidade, ou grande parte do 
edifício, através de um elemento produtor, que se encontra normalmente instalado na zona 
técnica do edifício, onde geralmente só os técnicos têm acesso, sendo a climatização dos 
espaços é assegurada a partir de um circuito primário que transporta o fluído térmico desde o 
equipamento principal, até ao equipamento terminal. 
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Por outro lado, o sistema individual serve apenas um espaço do edifício, ou seja, é um sistema 
no qual o equipamento produtor normalmente não se encontra instalado na área técnica do 
edifício, mas em zonas próximas da que se pretende climatizar. Os sistemas mais usuais são do 
tipo Split1 que se definem como sistemas individuais. 
Este tipo de classificação de sistemas é importante, uma vez que, o REH assim o obriga. 
Segundo o artigo 14º do Capitulo V desse mesmo regulamento, “O recurso a unidades 
individuais de climatização para aquecimento ou arrefecimento em edifícios de serviços 
licenciados posteriormente à data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 118/98, de 7 de Maio, 
ou em cada uma das suas fracções autónomas, só é permitido nos espaços que apresentem 
cargas térmicas ou condições interiores especiais em relação às que se verificam na 
generalidade dos demais espaços da fracção autónoma ou edifício, ou não ultrapassarem 12 
kW de potência instalada de ar condicionado por edifício ou fracção autónoma, ou quando 
houver dificuldades técnicas ou impedimentos fortes de outra qualquer natureza devidamente 
justificados e aceites pela entidade licenciadora” (MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, 
2006). 
 De acordo com o fluido térmico utilizado: 
Os sistemas podem também ser classificados quanto ao fluido térmico, ou seja, quanto ao fluido 
secundário a ser usado. Este tipo de classificação é unicamente aplicado a sistemas 
centralizados.  
Os sistemas podem dividir-se em três grupos distintos: tudo-ar, ar-água, e tudo-água.  
Os sistemas “tudo-ar” são categorizados em dois grupos, os de conduta simples e os de dupla 
conduta.  
No sistema de dupla conduta o ar, depois sofre um pré-tratamento adequado na Unidade de 
Tratamento de Ar (UTA), é distribuído por duas condutas, uma das quais é equipada com uma 
bateria de aquecimento e outra com uma bateria de arrefecimento. 
Os sistemas de conduta simples mais comuns são os de Volume de Ar Constante (VAC) e os 
de Volume de Ar Variável (VAV).  
No sistema VAC o caudal de ar a insuflar é constante e o sistema permite alterar as condições 
de insuflação, normalmente a temperatura do ar. No sistema VAV a temperatura de insuflação 
é constante, variando o caudal de ar insuflado. 
Os sistemas VAC, podem ser ainda subdivididos em dois grupos: uma só zona e várias zonas. 
Nos sistemas VAC, monozona, o ar é tratado numa UTA e distribuído por uma rede de 
condutas, numa ou mais divisões. Neste caso, todas as divisões recebem o ar no mesmo estado, 
como se pode verificar na Figura 3-1. 
Nos sistemas VAC multizona, podem usar-se baterias de reaquecimento terminal para ajustar a 
temperatura de cada zona em função das suas necessidades térmicas. 
                                                 
1 Designação comercial deste tipo de equipamento, que são instalados no interior das zonas a climatizar, e que estão ligados a 
uma unidade exterior que geralmente se encontra nas imediações dessas mesmas zonas. 
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Neste subcapítulo apenas se descreve os sistemas tudo-ar, com volume de ar constante, uma 
vez que foi o aplicado no acompanhamento que o aluno fez durante o período de estágio 
curricular.  
Estas instalações são sobretudo destinadas a locais de grande área, salas de conferência, teatros, 
cinemas, entre outros, mas também às construções com um grande número de divisões: 
escritórios, hospitais, museus, entre outras. Nos edifícios de várias divisões o caudal de ar 
insuflado em cada divisão deverá ser proporcional à respetiva carga térmica a vencer, podendo 
esse caudal variar por regulação de registos colocados ao longo da rede aerólica. 
Todas as instalações de climatização e tratamento de ar podem ser realizadas de forma a 
assegurar a climatização completa ou parcial dos locais. 
Este tipo de instalações não permite o controlo da temperatura em cada divisão, nem tem 
capacidade para adaptar-se às variações de carga térmica numa ou mais divisões. 
Relativamente ao sistema de controlo, ele atua nas baterias de aquecimento ou arrefecimento 
da UTA em função da temperatura do ar na conduta de retorno. Eventualmente poderá haver 
também controlo da humidade relativa do ar, também através de uma sonda na conduta de 
retorno, que irá atuar na humidade para humidificar o ar ou na bateria de arrefecimento da UTA 
para desumidificar o ar. 
 
Figura 3-1 Esquema de princípio de uma instalação “tudo-ar” monozona (Carapito, 2014) 
A vantagem deste tipo de sistema consiste na sua simplicidade e necessita de um espaço 
disponível menor que os sistemas com percurso duplo.  
O caudal de insuflação é sempre constante durante todo o ano, independentemente da estação 
e obtém-se uma distribuição do ar na zona térmica sempre constante e independente do regime 
de funcionamento do sistema. As desvantagens deste sistema residem no facto de não haver 
diferenciação no controlo da temperatura dos diferentes espaços, o que limita a sua aplicação e 
também o elevado consumo de energia. (Malça, 2012) 
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3.2.2. Sistemas de aquecimento central  
Os sistemas de aquecimento central, têm a particularidade de ter um elemento produtor de calor 
para todos os locais, geralmente localizado na zona técnica do edifício.  
O calor é transportado para os diferentes locais por intermédio de um fluido térmico, mais 
concretamente a água, vapor de água ou o ar. 
Os sistemas que usam água como fluido térmico, atingem temperaturas máximas de 110ºC.  
A água é aquecida na caldeira e transportada até aos elementos terminais, nos espaços a 
climatizar onde é libertada a energia. por intermédio de uma rede de distribuição. 
A água regressa à caldeira, onde volta a ser aquecida através da rede de retorno. Pode-se 
observar abaixo na Figura 3-2. 
 
Figura 3-2 Exemplo de esquema de aquecimento central e AQS (Vulcano, 2013) 
Existem dois tipos de caldeiras, sem condensação ou com condensação. Nas caldeiras sem 
condensação, a água da linha de retorno é aquecida pelos gases de combustão no corpo da 
caldeira, sendo depois encaminhados por intermédio de uma chaminé para o meio ambiente a 
uma temperatura elevada, apresentando assim um rendimento bastante baixo, 
comparativamente às caldeiras de condensação, normalmente entre os 80 % e 90%. 
As caldeiras de condensação conseguem atingir rendimentos bastante superiores as caldeiras 
sem condensação, uma vez que conseguem recuperar parte ou a totalidade do calor latente 
associado à condensação do vapor de água presente nos gases da combustão. Para além disto, 
os gases de combustão são expelidos a temperaturas mais baixas, e trabalham com uma mistura 
ar-combustível mais precisa, resultando numa combustão mais limpa e eficiente. 
Perante tais factos, o rendimento deste tipo de caldeiras ultrapassa largamente os 100%, uma 
vez que é calculado com base no Poder Calorífico Inferior (PCI) do combustível, ao invés de 
ser calculado com o Poder Calorífico Superior (PCS).  
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Figura 3-3 Comparação entre as perdas de energia de caldeiras sem condensação e com condensação (Vulcano, 2013) 
Quanto aos elementos terminais, existe uma enorme variedade, sendo os mais comuns os 
radiadores em alumínio, existindo também em ferro fundido ou chapa de aço. O facto de 
funcionarem com gamas de temperatura da água na ordem dos 80ºC restringe a sua utilização, 
visto estarem associados a equipamentos térmicos com temperaturas elevadas, geralmente 
tendo como equipamento produtor de água quente as caldeiras. 
Os radiadores podem, ser aplicados em diferentes tipos de instalação, como monotubo, bitubo 
ou por coletores, apenas sendo abordado o segundo tipo de instalação, porque foi a tipologia 
implementada na instalação que o aluno acompanhou.  
A instalação de radiadores em bitubo é o sistema mais usado. Os radiadores são montados em 
paralelo e a água que chega a cada radiador a partir da caldeira regressa diretamente à mesma 
pelo retorno. Neste tipo de instalações a temperatura de entrada em todos os radiadores é 
praticamente a mesma. 
Na Figura.3-4, no exemplo de instalação do lado esquerdo, o tubo de retorno parte do radiador 
mais afastado e vai recolhendo a água dos diferentes radiadores até a devolver à caldeira. O 
trajeto da água é menor para o radiador mais próximo, pelo que a sua perda de carga é menor, 
sendo sucessivamente maior para os radiadores mais afastados, obrigando assim à regulação do 
caudal nos radiadores. 
Com retorno invertido o tubo de retorno parte do radiador mais próximo da caldeira e segue o 
sentido da alimentação, chegando até à caldeira. Os trajetos de cada radiador são idênticos em 
comprimento, pelo que não requer regulação de caudal. (Grade, 2010)  
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Figura.3-4 Exemplo de uma instalação de aquecimento central com retorno direto e retorno invertido. (Uponor, 2010) 
A entrada de água no radiador deve efetuar-se sempre pela parte superior e a saída pela parte 
inferior tal como as soluções da Figura.3-5. Quando o comprimento do radiador supera os doze 
elementos é conveniente adotar a solução A para que o radiador não perca potência, uma vez 
que a maior parte do caudal de água passará pelos primeiros elementos, visto encontrar uma 
menor perda de carga, não havendo a devida troca de energia com o meio envolvente. (Uponor, 
2010) 
 
Figura.3-5 Tipologia de interligação dos radiadores com os circuitos de aquecimento central 
 
3.2.3. Sistemas de climatização de expansão direta  
São sistemas em que o arrefecimento ou aquecimento do ar é efetuado através da expansão 
direta de um fluido frigorigeneo, isto é, dos aparelhos de ar condicionado que libertam ou 
recebem calor diretamente de/ou para o espaço a climatizar.  
Os principais componentes deste tipo de sistemas são: o evaporador, o compressor, o 
condensador e a válvula de expansão. Normalmente, o compressor é acionado por um motor 
elétrico mas, recentemente, estão a surgir no mercado sistemas de compressão mecânica 
acionada por gás.  
Nos dias de hoje, praticamente todos estes equipamentos, são do tipo reversíveis, ou seja, são 
capazes de arrefecer durante o verão e capazes de aquecer durante o inverno. Para que estas 
máquinas consigam ter um ciclo reversível é necessária uma válvula de inversão, também 
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conhecida como válvula de 4 vias, caso contrário este tipo de sistemas realizam apenas frio ou 
calor.  
É preciso ter em atenção que quando a tubagem de fluido frigorigénio contacta com zonas onde 
pode haver ocupação humana, tendo que ser cumprida a norma NP EN 378, de modo a evitar 
possíveis problemas de intoxicação dos ocupantes por rutura da tubagem.  
Como este tipo de sistemas apenas aquecem ou arrefecem o espaço, é necessário adotar sistemas 
complementares que tenham em conta a qualidade de ar interior (QAI). Deste modo, é 
necessária uma solução complementar que permita a insuflação de ar novo, para que ocorra a 
renovação do ar do espaço, assim como a extração de ar viciado. 
Sistemas de climatização do tipo split e multi-split  
O sistema de climatização do tipo split é considerada a mais utilizada, uma vez que é usada ao 
nível habitacional, como também industrial. 
Este sistema possui o evaporador e condensador separados, e interligados por meio de tubagens 
de cobre, permitindo uma grande distância entre as unidades e flexibilidade de instalação, 
proporcionando um nível de ruído de funcionamento dos equipamentos baixo, e uma melhor 
distribuição do ar devido a grande área de insuflação do ar, tornando-se mais econômico. 
Os sistemas de climatização do tipo split, permite a ligação de uma unidade interior a uma 
unidade exterior, no entanto, nos casos em que é necessária a instalação de mais do que uma 
unidade interior, poderá optar-se pelo sistema multi-split, que permite a ligação de várias 
unidades interiores, a uma só unidade exterior, tendo em atenção que a potência da unidade 
exterior terá que ser suficiente para fornecer energia ás várias unidades interiores. 
Sistemas de climatização do tipo Volume de Refrigerante Variável (VRV) 
Os sistemas VRV são muito semelhantes aos sistemas multi-split, permitindo, ligar um maior 
número de unidades interiores a uma só unidade exterior, podendo ultrapassar as 30 unidades 
interiores.  
No caso dos sistemas VRV, existe a possibilidade de agrupar vários módulos, quando a potência 
da unidade exterior ultrapassa um determinado limite. Assim sendo, podem-se ligar várias 
unidades exteriores, ficando agrupadas em dois ou mais elementos, constituindo, no entanto, 
apenas uma unidade.  
É também permitido que as unidades interiores fiquem mais distanciadas da unidade exterior, 
desde que não ultrapassem um limite de 40 metros de comprimento de tubagem, havendo em 
casos excecionais equipamentos que mediante a sua potência permitem uma maior distância 
entre as duas unidades.  
Os sistemas VRV integram um ou mais compressores de velocidade variável, fazendo variar o 
caudal de fluido frigorigéneo em circulação, de modo a que, em cada momento se adapte à 
carga térmica do edifício, permitindo, deste modo, o aumento da eficiência do sistema.  
Este tipo de sistemas também podem ter a capacidade de realizar aquecimento e arrefecimento 
em simultâneo, neste caso é portanto exigido a instalação de sistemas com três tubos, quer isto 
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dizer, que nestes sistemas deve-se acrescer mais um tubo para que o aquecimento e o 
arrefecimento se possa efetuar. 
 
Figura.3-6 Exemplo de uma instalação VRV (Webarcondicionado, 2012) 
3.2.4. Ventilação dos edifícios e qualidade do ar interior  
Para diminuir a carga térmica de um determinado edifício pode recorrer-se aos métodos 
tradicionais, que consistem na abertura de entradas de ar nas paredes do edifício, geralmente na 
parte superior, ou até mesmo na abertura de portas ou janelas, que, por sua vez, diminuem a 
carga térmica do mesmo consoante a direção e intensidade do vento, permitindo assim que 
exista um varrimento de parte do ar dos diferentes locais. Todo este processo é garantido devido 
às diferenças de pressão existentes nas várias zonas do edifício, mas nem sempre essa solução 
é possível devido à inconstante direção e intensidade do vento. 
Para solucionar esse problema, é necessário recorrer-se a sistemas mecânicos de ventilação, que 
garantem uma circulação e renovação do ar adequadas nas várias zonas de um edifício. 
As condições do ar no interior dos edifícios tem em vista o conforto dos ocupantes dos mesmos. 
A sensação de conforto é subjetiva, mas para que um individuo se possa sentir confortável é 
necessário que a energia produzida pelo seu metabolismo seja perfeitamente eliminada, isto é, 
as perdas de calor para o meio envolvente devem ser iguais à energia do metabolismo de um 
individuo.  
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Consoante o tipo de atividade de um individuo, é produzida uma determinada quantidade de 
calor, latente e sensível. A permuta de calor com o meio que envolve o individuo depende da 
área de permuta entre os dois, ou seja, da altura e constituição do individuo, assim como também 
do tipo de vestuário que é utilizado, e ainda das condições do ar que o rodeia: temperatura seca, 
humidade relativa, e velocidade do ar e temperatura das superfícies em redor. 
Manter o equilíbrio entre o calor produzido pelo metabolismo e as perdas de calor não garante, 
só por si, o conforto de um individuo. As velocidades do ar demasiado elevadas, as diferenças 
de temperatura sentidas nas várias zonas do corpo, a existência de poeiras, odores e a presença 
de micro-organismos alergénicos ou patogénicos impedem que indivíduo se sinta confortável 
em qualquer tipo de ambiente que possua algum destes aspetos mencionados anteriormente. 
Assim a QAI tem em atenção diversos fatores sendo os principais as condições de temperatura, 
humidade e velocidade do ar, o nível de partículas, o tipo de micro-organismos presentes, bem 
como as concentrações de gases e poeiras. 
Para facilitar a harmonia de um individuo com determinado ambiente, recorre-se a 
equipamentos que permitam melhorar a QAI, assim como, controlar todas as variáveis que 
podem provocar desconforto, como exemplo temos, as UTAS, UTAN, equipamentos de 
purificação do ar e equipamentos de ar condicionado. 
Temperatura, humidade e velocidade do ar  
É comum definir valores de temperatura de bolbo seco e de humidade relativa do ar interior 
para definir condições de conforto. No entanto, esta definição é aproximada: apenas poderá ser 
ajustada caso as velocidades do ar sejam baixas e a temperatura das superfícies de uma 
determinada zona for próxima da temperatura de bolbo seco do ar. Para que os valores da 
temperatura de bolbo seco e de humidade relativa sejam os mais próximos dos valores ideais, 
devem ser calculadas as trocas de energia, trocas essas que podem ser por convecção, radiação 
e trocas de calor latente, determinada a percentagem de pessoas insatisfeitas, PPD, e calculado 
o número de ocorrências de desconforto, por intermédio do nível de desconforto, HPD, que se 
obtém através do Predicted Mean Vote, PMV.  
Tabela 3-1 Avaliação do PMV 
Valor Sensação térmica 
-3 Muito frio 
-2 Frio 
-1 Frio ligeiro 
0 Neutralidade 
1 Calor ligeiro 
2 Calor 
3 Muito calor 
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3.2.5. Procedimentos a ter em conta na construção de instalações de climatização  
Durante as diversas fases de construção de um sistema de climatização, são desenvolvidas 
várias tarefas de forma paralela. 
Assim sendo, um bom projeto não é seguramente garantia de um bom desempenho do sistema, 
e mesmo um bom projeto e uma construção adequada não são sinónimos de condições de 
exploração otimizadas, se não houver uma correta manutenção dos equipamentos pertencentes 
à instalação, e até mesmo da própria instalação. 
Em qualquer tipo de instalação mecânica, é indispensável a compatibilização entre os sistemas 
de climatização e as restantes vertentes de uma obra, quer com a própria arquitetura e estrutura 
do edifício, quer com as outras instalações mecânicas pertencentes ao edifício, por forma a 
garantir a exequibilidade da instalação das redes e equipamentos, como também as condições 
de controlabilidade e flexibilidade de adaptação às condições existentes de exploração.    
A fase de construção de instalações mecânicas envolve um conjunto de subfases, encadeadas 
cronologicamente, não independentes umas das outras, identificando-se as ligações às fases 
precedentes e posteriores. 
Durante o período de construção de qualquer instalação mecânica devem haver procedimentos 
e verificações quer por parte da empresa instaladora, quer por parte da entidade responsável 
pela coordenação, controlo de qualidade e gestão de obra, no respeito rigoroso pelas 
responsabilidades e atribuições de ambas as partes, sendo indispensável para o Dono de Obra 
que os aprovem. 
O projetista deve ser parte integrante desta entidade, para que mais tarde a sua responsabilidade 
não seja posta em causa, assim como o desempenho da própria instalação. 
Decorrido o processo de concurso, selecionada e aprovada a empresa instaladora pelo Dono de 
Obra devem seguir-se as seguintes fases: estudo e análise do projeto, preparação do estaleiro 
em obra, elaboração do plano de segurança, preparação da obra, execução da obra, ensaios, 
comissionamento e arranque da instalação. 
Das várias fases acima mencionadas, destacam-se as seguintes, embora as demais não sejam 
menos relevantes na execução de qualquer tipo de instalação. 
Estudo e análise do projeto  
Sendo o projeto um documento fundamental do processo construtivo, é indispensável verificar, 
desde logo, se este inclui um conjunto de elementos, como a configuração, desenhos e detalhes 
necessários para a construção e instalação dos equipamentos, e que estes sejam claros quanto à 
identificação dos objetivos, assim como quanto às exigências e responsabilidades do projeto. 
Estabelece-se assim como elementos de projeto indispensáveis: 
 Descrição clara da conceção geral da instalação; 
 Mapa de capacidades de todos os equipamentos; 
 Mapa de dimensionamento de terminais de transferência; 
 Especificações técnicas de cada um dos equipamentos e materiais considerados; 
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 Esquemas de princípio da instalação: 
 Hidráulico; 
 Aerólico; 
 Desenhos de implantação de todos os equipamentos; 
 Desenhos e cortes necessários à fácil perceção dos traçados de redes e condutas; 
 Desenhos com esquemas dos quadros elétricos; 
 Mapas de quantidades com os detalhes suficientes para servir como base à 
orçamentação; 
 Visita em obra para verificar traçados de redes e condutas, instalação de 
equipamentos, acessos para instalação dos mesmos e para posterior manutenção. 
Confirmados todos os elementos acima referidos, devem esclarecer-se eventuais alterações que 
melhorem o desempenho da instalação. 
Devem ficar claramente identificadas as alterações, em termos da sua origem: 
 Incorreções ou incompatibilidades de projeto; 
 Alterações da área climatizada, da compartimentação, vocação ou densidade de 
ocupação dos espaços, por decisão da fiscalização ou do Dono de Obra; 
 Substituição de equipamentos e materiais que determinem uma adaptação do projeto. 
Em função das alterações, devem ser realizadas medições de quantidades corrigidas que 
contabilizem os trabalhos que terão que ser realizados para além do orçamentado, ou os 
trabalhos que não vão ser necessários fazer, geralmente chamados de “maiores ou menores 
valias”, que por sua vez vão provocar retificações no orçamento inicial e obter assim a versão 
final da cotação a apresentar ao Dono de Obra. 
Preparação da obra  
Para que um Diretor de Obra consiga ter um Plano de Diretor de Execução de Obra completo e 
prático, é necessário ter havido um estudo de projeto exaustivo assim como uma consulta ao 
mercado. 
Um Plano de Diretor de Execução de Obra deve conter a seguinte informação: 
 Identificação exaustiva de equipamentos e materiais a instalar, procedendo à correção e 
atualização do Mapa de Quantidades do Projeto, com a elaboração das respetivas Fichas 
de Caracterização dos Equipamentos e Materiais, que constituem os anexos das Fichas 
de Submissão de Equipamentos e Materiais, a submeter à aprovação do Projetista, 
Fiscalização e Dono de Obra; 
 Plano de Inspeção e Ensaios (PIE), composto pelos seguintes elementos: descrição geral 
do PIE; Fichas de Submissão de Materiais e Equipamentos (FSM); Fichas de Receção 
de Materiais e Equipamentos (FRM); Procedimentos de Montagem de Materiais e 
Equipamentos (PMM); Fichas de Verificação e Controlo (FVC); Relatório de Não 
Conformidade (RNC); lista de equipamentos e materiais a ensaiar em fábrica, 
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comissionamento e ensaio da empresa instaladora; ensaios finais a efetuar com a 
“Coordenação, Controlo de Qualidade e Gestão de Obra”. 
 Identificação dos Técnicos Responsáveis pela Direção Técnica da Obra, bem como do 
Encarregado Geral e Chefes de Equipas; 
 Planeamento de intervenção, com identificação das tarefas e sub-tarefas, tempos de 
execução e precedências que permitam a sua integração no plano geral, assim como 
indicação das cargas de pessoal associadas às diferentes tarefas; 
 Desenhos de construção, bem como a compatibilização com as restantes instalações que 
depois de sujeitos a aprovação, deverão ser executados em obra; 
 Avaliação dos caminhos de acesso de equipamentos e meios de elevação, necessários 
ao transporte e colocação dos equipamentos e materiais nos seus lugares de instalação, 
com identificação de obstáculos e pesos, para aprovação e coordenação com o 
desenvolvimento dos restantes trabalhos (Roriz, 2007). 
Execução em obra  
Aprovada toda a documentação referida anteriormente, estão reunidas as condições para se dar 
início aos trabalhos. Devem, no entanto, ser mantidos os seguintes procedimentos: 
 Marcação da data de Consignação e Início de Obra; 
 Apresentação e aprovação de Fichas de Submissão de Materiais e Equipamentos; 
 Elaboração de Fichas de Receção de Materiais e Equipamentos (FRM); 
 Elaboração das Fichas de Verificação e Controlo (FVC); 
 Relatórios de não conformidade (RNC); 
 Apresentação e Aprovação da Certificação Profissional dos Técnicos intervenientes em 
obra; 
 Manutenção dos sistemas de controlo de legalização dos trabalhadores em obra; 
 Reuniões de coordenação com periodicidade mínima semanal, com o Dono de Obra, 
Fiscalização, empresas instaladoras das diversas áreas intervenientes em obra; 
 Controlo de qualidade; 
 Controlo do planeamento; 
 Segurança; 
 Controlo de Custos. 
Ensaios, comissionamento e arranque do sistema  
Com a finalização da instalação dos equipamentos previstos na empreitada global das 
Instalações de climatização, e existindo energia elétrica definitiva na obra, assim como água, 
estão reunidas as condições para se proceder à última etapa de construção/instalação de uma 
instalação de climatização que normalmente é designada por arranque do sistema. 
Todo este processo engloba diversas etapas, das quais se destacam as seguintes:  
 Ensaios de estanquidade das redes hidráulicas e aeraúlicas; 
 Ensaios de componentes e acessórios; 
 Medições e balanceamento das redes hidráulicas e aeraúlicas; 
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 Medições da corrente elétrica absorvida; 
 Medições da velocidade; 
 Medições de pressão; 
 Medições de rotação; 
 Medições de níveis de pressão sonora; 
 Medições de temperatura e humidade relativa; 
 Análise do desempenho e eficiência de todos os equipamentos instalados e respetivo 
ponto de funcionamento; 
 Verificação das diferenças de temperaturas entre ida e retorno do primário e secundário 
das centrais de produção de água arrefecida e aquecida; 
 Verificação da sequência de arranque e paragem dos diversos equipamentos; 
 Verificação do funcionamento dos sistemas de arrefecimento e recuperação das 
unidades de tratamento de ar; 
 Verificação do correto funcionamento dos registos corta fogo e registos de regulação de 
caudal; 
 Verificação do correto funcionamento e desempenho dos sistemas de ventilação de 
extração e compensação de ar instalados; 
 Parametrização de temperaturas, caudais e pressões de funcionamento; 
 Verificação dos pontos de interligação com a Gestão Técnica Centralizada ao nível da 
informação, monotorização e atuações; 
 Verificação das proteções elétricas dos equipamentos. 
Depois de todas as etapas anteriormente referenciadas estarem terminadas, devem-se verificar 
algumas delas na presença da Fiscalização e do Dono de Obra, com a finalidade de comprovar 
que os ensaios feitos anteriormente foram os corretos e que toda a instalação está a funcionar 
dentro dos parâmetros mencionados nas folhas de registos de ensaios.  
Fecho de obra e receção provisória  
Estando todas as etapas anteriormente referidas concluídas, estão reunidas as condições para se 
proceder à receção provisória da obra, que deve conter as seguintes etapas: 
 Processo Final de Obra incluindo principalmente: 
o Desenhos finais ”Telas Finais”; 
o Memórias Descritivas atualizadas; 
o PIE Final atualizado, contendo: 
 Descrição atualizada do PIE; 
 Resumo e totalidade das FSM; 
 Resumo e totalidade das FRM; 
 Procedimentos de execução e montagem de materiais e equipamentos; 
 Resumo e totalidade das FVS; 
 Resumo e totalidade do RNC; 
 Registo do comissionamento e ensaios efetuados pela empresa 
instaladora; 
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 Registo dos ensaios finais efetuados na presença da Fiscalização; 
o Listagem de sobressalentes; 
o Listagem de fabricantes, fornecedores e contactos; 
o Listagem de material para a instalação que, em caso de avaria, permita colocar 
em funcionamento os equipamentos num prazo inferior a horas; 
o Instruções de funcionamento; 
o Manual de Manutenção e Conservação. 
Com a receção e conformidade dos elementos atrás referidos será, então elaborado ao Auto de 
Receção Provisória, na presença do Dono de Obra que o deve assinar. No caso de haver 
inconformidades, que a Fiscalização entenda que são aceitáveis, que não põem em risco o 
funcionamento da instalação, assim como, os equipamentos, pode ser anexada uma lista de 
falhas a corrigir dentro do prazo acordado. 
 Administração de formação ao Dono de Obra, ou aos utilizadores responsáveis pela 
utilização das instalações hidráulicas e/ou aerólicas, no âmbito da utilização, condução 
e gestão da manutenção dos sistemas de climatização, de modo a garantir uma 
exploração económica fiável; 
 Receção Definitiva. 
Terminado o período de garantia, contado a partir da data da Receção Provisória, e se nada 
houver em depreciação da qualidade das instalações, deverá ser elaborado o “Auto de Receção 
Definitiva”, com a presença do Dono de Obra, que deve assinar o mesmo, sendo na 
circunstância libertadas as garantias bancárias que estejam em posse do Dono de Obra, como 
garantia do bom funcionamento da instalação. 
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4. RESUMO DOS TRABALHOS REALIZADOS AO LONGO DO 
ESTÁGIO 
No primeiro dia de estágio, realizou-se uma apresentação do estágio aos elementos que estavam 
presentes no escritório/armazém da empresa, e foram dadas a conhecer as instalações, os 
procedimentos a ter e a forma como estava estruturada a mesma, servindo assim também de 
integração do mesmo na empresa. 
Inicialmente, o aluno integrou o departamento de orçamentação, tendo como objetivo adquirir 
alguns conhecimentos ao nível dos procedimentos que são tidos em conta no período de 
cotação, assim como, ganhar conhecimento de empresas e fornecedores que laboram no mesmo 
mercado e ter uma ideia dos preços que se praticam na área da climatização, AVAC e 
instalações hidráulicas.  
De seguida, foi proposto que o aluno analisasse alguns projetos e desse a sua opinião, fazendo 
referência a pormenores, decisões que o projetista adotou, como a instalação de equipamentos, 
traçado das condutas, e da tubagem, e caso surgissem dúvidas durante a análise dos mesmos 
questionasse o departamento de orçamentação e o departamento de direção de obra para que 
começasse a ganhar prática na interpretação de projetos e análise dos mesmos. 
Numa fase seguinte, depois de estar devidamente esclarecido quanto à interpretação de projetos 
e análise dos mesmos, foram realizadas algumas visitas a obras em que a empresa estava a 
trabalhar, destacando-se o Hospital da Misericórdia de Vila Verde. Este hospital constitui uma 
obra de referência, uma vez que se trata de uma empreitada já com um nível de complexidade 
elevado, envolvendo a remodelação/reconstrução de uma Unidade Hospitalar que põe à prova 
os conhecimentos, destreza e competência do diretor de obra e de toda a equipa presente no 
terreno, devido aos vários equipamentos aí instalados, à dimensão das redes de tubagem e de 
conduta instaladas e ao facto de todas as obras se estarem a fazer sem que a Unidade Hospitalar 
estivesse fechada durante esse período. Por esta razão todos os trabalhos e intervenções foram 
cuidadosamente planeadas de modo a não por em risco o funcionamento da mesma. 
Por último, o aluno realizou um acompanhamento direto em obra, conseguindo assim, uma 
maior compreensão de como todas as atividades se desenvolviam, desde a fase de orçamento, 
resposta aos pedidos de orçamentos recebidos e desenvolvimento dos trabalhos até ao fecho e 
entrega de obra. 
Nesta última fase, já foi dada uma maior liberdade ao aluno e foi imposta uma maior 
responsabilidade, tendo este por vezes, que tomar certas decisões e dirigir determinadas 
atividades, desde encomendar de materiais, verificar se todas as atividades estavam a ser 
desenvolvidas consoante o que estava planeado, orientar os técnicos em obra e responder a 
certas questões colocadas em reuniões na obra. 
4.1. Orçamentação 
O primeiro departamento onde o aluno iniciou a sua atividade, foi no departamento de 
orçamentação, onde lhe foi explicado como eram recebidos os pedidos de orçamentação, 
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analisados, efetuado o pedido de cotação aos seus fornecedores, dando-lhe a conhecer alguns 
dos seus fornecedores mais ativos, assim como o preenchimento e resposta a esses pedidos. 
Depois de todo o processo ser transmitido, foi efetuada uma revisão à proposta apresentada para 
a obra “Restauro e recuperação da Igreja e Torre dos Clérigos”, uma vez que foi necessário 
rever grande parte dos preços apresentados, tendo assim que recorrer aos fornecedores pedindo 
que retificassem a cotação anteriormente apresentada. Na Figura.4-1, é apresentado um 
exemplo de uma das revisões orçamentais efetuadas para a empreitada. 
 
 
Figura.4-1 Exemplo de uma folha de cálculo orçamental. 
Atendendo ao tipo de obra a que se estava a concorrer, foram tidos em atenção, durante a 
elaboração do orçamento, alguns aspetos específicos. Normalmente como se tratava de um 
restauro e recuperação de um edifício, e não de uma obra que estava a ser feita de raiz, não 
existiam zonas específicas para a passagem das instalações, da rede aerólica e da rede de 
aquecimento central. Tendo em consideração que todo o processo de passagem das redes ia ser 
mais demorado e trabalhoso, uma vez as redes tinham de se adaptar à arquitetura do edifício, 
era necessário mais tempo de mão-de-obra por parte dos técnicos durante a passagem das 
mesmas, resultando assim num custo acrescido de mão de obra. 
No departamento em questão é necessário estar devidamente atento e ter bastante prática, uma 
vez que todo o trabalho de orçamentação é bastante minucioso, e são muitos os aspetos a ter 
em atenção durante a execução deste trabalho, tais como a verificação das quantidades 
referenciadas nos cadernos de encargos e as quantidades utilizadas no projeto, que por vezes 
diferem, não correspondendo as quantidades referenciadas as quantidades reais. 
Durante a fase de orçamentação, é necessário pedir cotação para os equipamentos indicados no 
caderno de encargos aos fornecedores, mas nem sempre as soluções impostas são as melhores, 
desde o seu aspeto funcional ou até mesmo a nível económico, tendo assim que fazer tabelas 
comparativas entre as diversas soluções apresentadas pelos nossos fornecedores e apresentar 
aos clientes. 
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Como exemplo disso temos uma tabela comparativa da UTAN no capítulo anexos, na secção 
anexo B. 
Outro aspeto a ter em conta é a localização da obra, ou seja, o distanciamento geográfico entre 
a sede da empresa e o local da obra onde se executam os trabalho, uma vez que isso pode 
implicar deslocar os técnicos, tendo assim que contabilizar os gastos associados à sua estadia, 
à alimentação, à distância percorrida pelas viaturas, e o tipo de trabalho a executar, que pode 
exigir uma maior permanência dos técnicos para executar a empreitada. 
Com isto, realça-se que todos os aspetos a ter em conta durante a elaboração de orçamentos 
terão que ser tidos em atenção, e tendo em consideração a conjuntura que atravessamos, as 
empresas apresentam orçamentos bastante competitivos, pelo que qualquer tipo de gasto que 
não tenha sido previsto, pode levar a que a empresa tenha que sustentar grandes custos 
associados a esse desvio. 
4.2. Participação em projetos e acompanhamento de obras  
Ao longo do estágio o aluno trabalhou em vários projetos, nalguns de forma integral, noutros 
executou apenas algumas alterações ao projeto e contabilização do material aplicado em obra. 
Os projetos onde o aluno trabalhou de forma integral foram os seguintes: 
 Restauro e recuperação da Igreja e Torre dos Clérigos; 
 Provisionamento e envio de material para a construção da rede de AVAC de 
12 hospitais na República do Congo; 
Os projetos onde o aluno só efetuou alterações ao projeto e contabilização do material aplicado 
em obra foram os seguintes: 
 Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes – Marche de Conception, 
Réalisation, Institut de Cancérologie; 
 Escola de Ciências Engenharia Biológica, 2ª fase, Universidade do Minho; 
 Churrasqueira do Congo, República do Congo; 
 Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde, Hospital da Misericórdia de Vila 
Verde. 
Estas alterações correspondem a ajustes aos projetos iniciais, de modo a adaptar os mesmos às 
melhores condições que a obra permitia, desde alterações de passagem de condutas, alterações 
do posicionamento de equipamentos terminais, como grelhas e unidades interiores, previsão de 
material a ser aplicado em obra e contabilização de material aplicado para ajuste de extras que 
foram aprovados no decorrer da empreitada. 
4.2.1. Acompanhamento de obras  
Nesta fase, o aluno começou por ir aumentando a sua frequência de visitas a obras que estavam 
a ser feitas pela empresa, de modo a ganhar um maior conhecimento prático no terreno, 
conhecer melhor os colaboradores, saber como desenvolver determinadas tarefas, assim como 
conhecer alguns clientes. 
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Apesar de ter feitos visitas a diversas obras, a obra onde o aluno se deslocou mais vezes e à 
qual dedicou mais tempo foi a obra “Restauro e Recuperação da Igreja e Torre dos Clérigos”. 
Durante a direção de obra há determinadas funções que se destacam das restantes, tais como, 
segurança em obra, reuniões de obra, gestão de subempreitadas, pedidos de aprovação de 
materiais, autos de medição, controlo em obra e receção de materiais. 
Segurança em obra  
A permanência em obra exige que sejam cumpridos diversos requisitos ao nível de segurança 
pessoal, em que cada um dos colaboradores é obrigado a usar o Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), de forma a garantir o desempenho das suas funções em segurança. 
O EPI de cada colaborador é constituído por capacete, auscultadores silenciadores, colete 
refletor com identificação da empresa, óculos, luvas, botas de biqueira e palmilha de aço.   
Contudo, o EPI de cada um pode variar consoante a função que venha a desempenhar.  
O aluno, enquanto diretor de obra, teve por obrigação verificar se todos os colaboradores faziam 
uso do EPI, enquanto permaneciam em obra alertando os mesmos para a falta do equipamento 
de proteção quando não estavam devidamente equipados. 
Por sua vez, o Dono de Obra, estipulou um regulamento interno de prevenção e controlo de 
bebidas alcoólicas, o qual se aplicava a todos os elementos presentes em obra. 
Reuniões em obra  
No decorrer da empreitada, houve semanalmente reuniões com os vários diretores das diversas 
especialidades da obra, onde também estavam presentes o Diretor Geral da Obra, a equipa de 
fiscalização, o Dono de Obra, Projetistas e Arquitetos. 
Era nessas reuniões que o aluno expunha os problemas que surgiam no decorrer dos trabalhos, 
esclarecia dúvidas, apresentava propostas de melhorias, propunha substituição de materiais, era 
interrogado pelos outros responsáveis das várias especialidades intervenientes em obra e onde 
se fazia o ponto de situação dos trabalhos. 
Estas reuniões tinham como objetivo garantir uma rápida resolução de qualquer problema 
relacionado com os trabalhos efetuados em obra, para que, na presença de todos os responsáveis 
fossem apresentadas soluções ou ideias que pudessem desde logo ser identificadas e aprovadas.  
No final de cada reunião era elaborada uma ata na qual ficavam registados os assuntos 
abordados durante a reunião, referentes às diversas especialidades intervenientes em obra. 
 
Gestão de subempreitadas 
Para a execução de diversos trabalhos ou subempreitadas há um protocolo a seguir que tem a 
seguinte ordem: pedido de cotação de preço, comparação das várias propostas apresentadas, 
aprovação e adjudicação/contrato. 
O pedido de cotação tem como finalidade a obtenção de preços para a realização de um 
determinado trabalho por parte de um subempreiteiro. 
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Na apresentação da cotação por parte do subempreiteiro, terão que vir explicitas as suas 
condições de pagamento, e condições especiais para a realização do trabalho, caso existam. 
Após a apresentação das cotações dos vários subempreiteiros, procede-se à elaboração de um 
mapa comparativo, onde é referenciado o preço que cada subempreiteiro apresentou, condições 
de pagamento, e caso sejam os mesmos a fornecer o material a aplicar, o tipo de material que 
cada um apresenta assim como a comparação com o que é pedido no caderno de encargos. Caso 
não seja o material pretendido, pede-se uma revisão e faz-se referências a essas discrepâncias. 
Depois de o mapa comparativo estar devidamente preenchido, procede-se à escolha do 
subempreiteiro que melhor se adequa à realização da subempreitada e encaminha-se para a 
administração para que seja dado o aval final. 
Sendo aprovado pela administração, comunica-se ao subempreiteiro e é dado conhecimento ao 
mesmo dos prazos a serem cumpridos e das datas pré-definidas para a realização dos trabalhos. 
Paralelamente ao acerto de datas com o subempreiteiro, é verificado pelo departamento de 
Recursos Humanos se o mesmo tem a documentação necessária para entrar em obra, e caso não 
tenha, solicitar a mesma. 
Pedido de aprovação de materiais  
Quando houve necessidade de aprovação de algum tipo de material ou equipamento que não 
estava no caderno de encargos, tinha que ser comunicado à fiscalização e sujeito a avaliação, 
para que houvesse uma devida avaliação. Teriam que ser descritos o material ou equipamento 
a aplicar, acompanhados das fichas técnicas dos mesmos, e no caso de haver substituição de 
algum material ou equipamento, teria que ser feita uma comparação entre o pedido e o sugerido. 
Depois de ser comunicado o resultado da avaliação, geralmente por correio eletrónico, 
prosseguia-se com a aplicação do material ou equipamento.  
Autos de Medição  
No decorrer da empreitada, eram debitados ao nosso cliente mensalmente Autos de Medição 
referentes aos trabalhos realizados nesse período que, posteriormente, eram analisados pela 
fiscalização para aprovação. 
Depois de aprovado pela fiscalização e transmitida ao empreiteiro a aprovação por parte da 
mesma, era dado o consentimento ao Diretor de Obra que, posteriormente, procedia á emissão 
do respetivo pagamento do Auto de Medição em questão. 
Para que houvesse um controlo dos Autos de Medição a emitir e dos Autos de Medição a 
receber, procedia-se ao registo dos mesmos numa folha de cálculo, onde o Diretor de Obra ou 
a administração da empresa tinham um total conhecimento dos valores da empreitada.  
O mesmo processo se aplicava aos subempreiteiros, mediante o trabalho realizado, e estando o 
mesmo devidamente efetuado, procedia-se ao pagamento dos Autos.  
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4.3. Provisionamento e envio de material para a República do Congo 
Durante o período de estágio curricular do aluno, o mesmo foi responsável pelo envio de 
material para a República do Congo, para uma empreitada em que a Vieira & Lopes LDA 
apresentou cotação e devido à sua capacidade de resposta, e ao orçamento apresentado, foi a 
selecionada pelo cliente. 
Esse pedido de cotação consistiu no fornecimento e instalação da rede de AVAC para 12 
unidades hospitalares que estavam a ser construídas naquele país, e isso envolveu um complexo 
processo de logística, onde a empresa foi obrigada a adquirir temporariamente uma base 
logística, para que se conseguisse receber o material, proceder ao seu embalamento e posterior 
armazenamento, uma vez que o material só era enviado em dias específicos, quando havia 
disponibilidade do transitário para receber os contentores. 
Todo o processo de receção, embalamento e despacho do material era acompanhado por 
colaboradores do nosso cliente, uma vez que todo o material tinha de ser devidamente embalado 
segundo as exigências do mesmo, para que chegasse ao destino com os mínimos danos 
possíveis, visto o processo de transporte do mesmo na República do Congo ser bastante 
atribulado devido ao estado das vias de acesso.  
4.3.1. Processo de logística  
O aluno, enquanto responsável por esse processo de logística, começou por fazer um 
levantamento exaustivo de todo o material necessário para a construção da rede de AVAC, 
fazendo inicialmente o provisionamento de todo o material de chapa necessário para a 
construção de rede, visto que para o fornecimento da chapa estávamos dependentes de 2 
fornecedores, e para que os mesmos tivessem capacidade de resposta teria que ser feito o pedido 
com a devida antecedência. 
Depois de enviado o pedido de material para os fornecedores de chapa, prosseguiu-se com o 
pedido dos restantes materiais e equipamentos, efetuando contatos diretos com fornecedores, 
para obter prazos de entrega, quantidades disponíveis para entrega, assim como obtenção de 
informações das condições em que os mesmos viriam acondicionados.  
Os primeiros contentores a serem enviados transportavam o material de chapa, necessários para 
a construção da rede de AVAC, e que por sua vez, seria o primeiro material a ser necessário em 
obra. 
Para facilitar todo o processo de logística no carregamento da chapa, a mesma foi carregada 
diretamente nas instalações dos nossos fornecedores, uma vez que assim se evitaram gastos de 
transporte do material para a nossa base logística e qualquer tipo de problema que surgisse no 
carregamento com algum dos acessórios poderia ser logo solucionado, uma vez que estávamos 
em contato direto com o fornecedor. 
Depois de enviados os contentores que transportavam todo o material de chapa necessário à 
construção da rede de AVAC, que foram cerca de 24, procedeu-se ao envio dos restantes 72 
contentores, onde se colocam todo o restante material e equipamentos para a construção da rede 
de AVAC. 
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Para que nada falhasse no envio do material, e até mesmo por questões burocráticas, foi 
necessário a elaboração de um packing list, onde estava discriminado todo o material que estava 
dentro de cada contentor, e que por sua vez, também facilitava o processo de preparação do 
material para embalar e carregar. 
Os packing list do material a enviar estão disponíveis na secção dos anexos, no anexo F. 
Após a entrega do material e dos equipamentos na base logística da empresa, estes eram 
posteriormente sujeitos a um processo de embalamento, onde eram acondicionados de modo a 
não haver oscilações durante o transporte, e garantir que caso houvesse um transporte menos 
cuidadoso o mesmo não se danificava. 
Para organização dos colaboradores que operavam na base logística o material era disposto por 
lotes, onde se numeravam todos os equipamentos e material de modo a facilitar o processo de 
carregamento dos contentores. 
Na imagem abaixo pode verificar-se a preparação do embalamento do material na base 
logística. 
 
Figura.4-2 Embalamento de todo o material armazenado na base logística 
O processo de carregamento dos contentores foi alvo de uma delicada pré análise, uma vez que, 
todo o material teria que ter uma disposição adequada de modo a economizar o máximo de 
espaço possível, assim como de evitar que houvesse espaço livre entre as várias paletes, para 
que se encomendasse o número mínimo de contentores necessários para o envio do material 
necessário. 
Depois de todo o material estar devidamente carregado, e ter a aprovação do colaborador do 
cliente que acompanhava os carregamentos, fechava-se o contentor, colocava-se o selo na porta, 
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5. RESTAURO E RECUPERAÇÃO DA IGREJA E DA TORRE DOS 
CLÉRIGOS  
Para este projeto foi pedido cotação à empresa responsável pelo restauro do mesmo edifício, 
denominada Signinum, empresa com quem já se tinha desenvolvido outras empreitadas, e pelo 
agrado demonstrado no decorrer das mesmas, foi solicitado que fosse dado o melhor preço para 
efetuar a climatização do edifício em questão. 
 
5.1. Descrição do edifício  
A Igreja e a Torre dos Clérigos situam-se no coração da baixa da Cidade do Porto. Começaram 
a ser construídas em 1732 por iniciativa da Irmandade dos Clérigos, e terminaram de ser 
construídas no ano de 1763, sendo primeiramente construída a Igreja e posteriormente a Torre. 
Com 76 metros de altura, de estilo vincadamente barroco, o projeto do arquiteto italiano Nicolau 
Nasoni, previa inicialmente a construção de duas torres.  
Ainda nos dias de hoje a Igreja e a Torre dos Clérigos são referenciadas como uma das 
principais atrações turísticas da cidade do Porto. Para chegar ao topo, os visitantes têm de subir 
uma escada em espiral com 240 degraus, de um edifício que já foi o mais alto de Portugal. 
Por se tratar de uma obra em que o estilo predominante é o barroco, todas as suas fachadas, 
chão, escadarias, tetos e cornijas são trabalhadas em granito, realçando toda a arquitetura 
emblemática desse mesmo estilo, e dando uma imagem representativa ao edifício. 
Trata-se de um edifício de serviços que está estruturado em 4 pisos. No piso 0 temos o gabinete 
do reitor, a receção e a zona de loja. No piso 1 temos as áreas de multimédia dedicadas espaços 
de exposições interativas e exposições multimédia. No piso 2 temos a Sala da Irmandade, a Sala 
da Paramentaria e a Sala de Arquivo, assim como uma zona comum aos vários pisos, um espaço 
expositivo. No piso seguinte, piso 3, temos a Enfermaria, a Sacristia da Enfermaria, e um espaço 
de distribuição. Por fim, o piso 4 é constituído por uma área de repouso, um gabinete, os 
serviços administrativos, um espaço de distribuição e a central técnica do edifício. 
Os projetos dos vários pisos acima mencionados, encontram-se no capítulo Anexos, na secção 
C. 
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5.2. Parâmetros de cálculo 
5.2.1. Parâmetros climáticos  
Para que se consiga analisar devidamente o projeto e propor alguma alternativa aos 
equipamentos ou soluções assumidas pelo projetista, tem que se ter em conta a localização do 
edifício e, mediante a consulta do REH, obter os seguintes dados: 
Tabela -5-1 Dados climáticos 
 Inverno Verão 
Zoneamento climático I2 V1N 
Graus dia (GD) 1580 - 
Duração da Estação (meses) 6.7 - 
Temperaturas exteriores de projeto (˚C) 1.3 29 
Temperatura de bolbo húmido (˚C) - 19.7 
Amplitude térmica diária - 10.1 
5.2.2. Parâmetros interiores  
As necessidades energéticas de aquecimento consideradas para o interior do edifício foram 
barradas na seguinte temperatura de projeto: 
 Temperatura do ar na estação de aquecimento: 20 ˚C; 
Outros parâmetros de projeto: 
Rede aerólica 
 Velocidade de insuflação do ar: 0,2 m/s; 
 Velocidade de extração do ar: 2 a 3 m/s; 
 Perda de carga admissível para as condutas: 0,7 Pa/m a 0,85 Pa/m. 
Rede aquecimento central 
 Temperaturas da água quente (circuito de ida/retorno): 80/60˚C; 
 
5.3. Solução a instalar segundo o caderno de encargos  
Segundo o caderno de encargos elaborado pelo projetista responsável, o edifício será dotado de 
um sistema centralizado de aquecimento proporcionado maioritariamente por uma caldeira de 
água quente, tendo como elementos terminais radiadores. Este sistema é complementado por 
uma UTAN, apenas dotada de bateria de aquecimento, alimentada pela mesma caldeira, que 
fornecerá a potência de aquecimento restante e garantirá a renovação do ar. Não está previsto 
sistema de arrefecimento. 
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A caldeira de produção de água quente, a instalar na área técnica existente no piso 4, será 
alimentada a Gás Natural. 
A central técnica é a divisão onde se inicia toda a distribuição de água quente para o 
aquecimento ambiente e onde se situam os equipamentos mecânicos afetos à distribuição de 
água quente, tais como: bomba de circulação, UTAN e demais acessórios necessários ao correto 
desempenho e funcionamento da instalação. 
Está ainda instalado na central técnica, o quadro elétrico QEAVAC que garantirá as 
alimentações e proteções elétricas de todos os equipamentos inseridos na rede aerólica e de 
aquecimento central. 
 
5.4. Rede aerólica  
Adjudicados os trabalhos para a realização da empreitada e estipulada a data para iniciar os 
mesmos, foi efetuada uma visita à obra no dia do começo da empreitada, para a verificação de 
eventuais incompatibilidades com o projeto inicial da rede aerólica e de aquecimento central. 
Nessa mesma visita, deslocaram-se à obra, o Diretor de Obra destacado para a realização da 
empreitada, o Engenheiro Ricardo Fernandes, e o aluno.  
Chegados à obra e analisados os traçados da rede aerólica, verificou-se que o traçado desenhado 
em projeto não era o ideal para aplicar naquele edifício, uma vez que, segundo indicações do 
Dono de Obra, os trabalhos teriam que ser efetuados alterando o mínimo possível da arquitetura 
do próprio edifício. 
Verificando a existência de negativos nas paredes onde teria que passar a rede aerólica, 
desenhou-se um novo traçado desta rede, onde a mesma atravessaria as várias paredes das 
divisões do edifício por intermédio desses negativos, evitando assim a execução de roços, e 
aberturas nas várias paredes do edifício. Esta solução também era mais económica, visto serem 
paredes antigas, maioritariamente constituídas à base de granito que é um material inerte de 
elevada dureza e de difícil destruição. 
Desenhado o novo traçado da rede aerólica, o mesmo foi apresentado na primeira reunião em 
obra, à Fiscalização, ao Dono de Obra e ao Projetista, justificando o motivo deste novo traçado, 
que se devia às incompatibilidades do desenho inicial com a arquitetura do edifico. 
Analisados os mesmos pelas entidades acima referidas, recebemos a aprovação por parte dos 
três, podendo assim dar início aos trabalhos de instalação das condutas em obra. 
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Figura 5-1 Traçado inicial da rede aerólica 
Na Figura 5-2 pode verificar-se a passagem da conduta da rede aerólica pelo meio de uma das 
paredes, que era o traçado inicial de projeto. 
 
Figura 5-2 Traçado final aprovado da rede aerólica 
A figura seguinte ilustra um dos negativos existentes na obra, que permitiu a passagem das 
condutas sem ter que haver abertura de roços nas paredes, evitando assim alterações na estrutura 
do edifício. 
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5.4.1. Simulação da rede aerólica no CYPE 
De forma a verificar o bom funcionamento da instalação, como também as necessidades 
específicas que cada divisão requeria, nomeadamente as necessidades térmicas, as renovações 
de ar e a QAI, recorreu-se ao software Cype uma vez que não só permite modelar não só o 
edifício em 3D, como também, simular as cargas térmicas, desenhar e projetar instalações 
mecânicas e hidráulicas, selecionar equipamentos e materiais e, finalmente, ter uma perceção 
do custo final da instalação. (Cypeterm - Top-Informática, 2009) 
Após a alteração ao traçado da rede aerólica, redesenhou-se a mesma no software Cype, para 
que se conseguisse fazer uma análise mais detalhada de toda a instalação,nomeadamente se as 
necessidades de cada divisão eram satisfeitas, assim como ter uma visão 3D de toda a rede. 
Para se conseguir efetuar a simulação, começou-se por desenhar todo o edifício, o mais próximo 
possível da realidade. No entanto, dada a arquitetura do mesmo, surgiram algumas 
incongruências no respetivo desenho. Também no que respeita aos materiais que o constituem 
foram utilizados os materiais o mais semelhantes possível. 
Figura 5-3 Passagem das condutas pelos negativos existentes 
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Figura 5-4 Arquitetura do piso rés-do-chão do edifício 
Após terminada a arquitetura do edifício, começou-se a desenhar a rede aerólica, onde o 
primeiro elemento a inserir foi a UTAN aplicada em obra. 
Uma vez que a UTAN aplicada não estava disponível na biblioteca do software, foi necessário 
inserir todos os dados acerca da mesma na biblioteca, para que os resultados finais fossem os 
mais próximos possíveis da realidade. 
 
Figura 5-5 Introdução dos dados da UTAN da marca OcramClima 
Após inseridos os dados da UTAN, começou-se com o desenho da rede aerólica, desde o 
equipamento de tratamento de ar, até ao piso do rés-do-chão, respeitando o traçado sugerido 
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pela empresa instaladora, assim como os materiais utilizados para a sua construção, e os 
elementos terminais, as grelhas e os difusores. 
 
Figura 5-6 Desenho 3D da rede aerólica do piso 4 
Terminada a simulação no software conclui-se que a rede aerólica cumpria os valores impostos 
em projeto, e consequentemente os impostos no RECS, podendo assim a mesma ser instalada 
segundo o projeto inicial, tendo em consideração as alterações propostas pelo instalar e aceites 
pela fiscalização. 
5.5. Previsão de material  
Aprovadas as alterações verificadas pela empresa instaladora, devido às incompatibilidades 
existentes entre o projeto inicial e a arquitetura do edifício, deu-se início ao levantamento das 
necessidades de material para aplicar em obra. 
Esse foi um dos primeiros desafios do aluno, teve que fazer o levantamento das necessidades 
de condutas retangulares, curvas, reduções, entre muitos outros acessórios desenhados em 
projeto, que eram necessários para a rede aerólica. Com a supervisão do Diretor de Obra 
conseguiu-se fazer o levantamento da chapa necessária para estes elementos. 
Os pedidos de material de chapa para a rede aerólica estão disponíveis no capítulo dos anexos, 
no anexo D. 
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Figura.5-7 Material aplicado em obra depois de efetuado o levantamento de chapa 
5.6. Receção de material  
Aquando da chegada do material em obra ou em armazém, o mesmo é sujeito a um processo de 
conferição, onde se compara a encomenda efetuada pela empresa instaladora e o material a ser 
entregue. 
Verifica-se também as condições em que o mesmo é entregue, assim como se as referências 
correspondem às pedidas. 
O processo de conferição foi efetuado em obra pelo Diretor de Obra destacado, ou pelo aluno, 
ou, no caso de nenhum destes estar presente, pelo encarregado da empresa ou quando por vezes 
por questões de logística, o mesmo não podia ser entregue em obra, foi o fiel de armazém da 
empresa que fez a conferição do mesmo. 
Depois de o material ter sido entregue conforme a encomenda, todas as faturas eram conferidas 
e verificadas pelo aluno, para que não houvessem discrepâncias com os preços dos 
equipamentos que inicialmente foram orçamentados pelos fornecedores. No caso do fornecedor 
do material de chapa para a rede aerólica, o processo de conferição tinha como principal 
objetivo, verificar se a área de chapa faturada correspondia realmente à área de material que era 
necessária para a construção das várias peças para a rede. 
Para esse processo ser o mais correto, recorreu-se a uma folha de cálculo disponibilizada pelo 
fornecedor onde os valores obtidos de área de chapa necessária correspondiam à área necessária 
para cada peça a construir. 
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5.7. Execução em obra  
Terminado todo o processo de preparação da obra, começou-se com a execução da empreitada, 
dando inicio à montagem da rede aerólica, uma vez que, por se tratar da instalação de condutas 
e acessórios com dimensões relativamente grandes, que exigiam uma maior área de trabalho, 
começou-se com a instalação das mesmas. 
A rede aerólica foi iniciada desde a área técnica para as restantes áreas a climatizar, iniciando 
a rede com as condutas e acessórios de maior dimensão até aos elementos terminais, 
nomeadamente os plenos ou as golas onde posteriormente foram instalados os registos de 
caudal e as grelhas. 
Todas as condutas de insuflação e extração de ar foram devidamente isoladas, com isolamento 
de 30 milímetros de espessura como era indicado no caderno de encargos. No caso de as 
mesmas ficarem expostas teriam que ser revestidas com chapa de alumínio anodizado de 0,8 
milímetros de espessura. 
Nos tramos de cada lanço de isolamento o mesmo era ajustado aos acessórios com fita reforçada 
de plástico e depois de instaladas as juntas do isolamento, eram cobertas por fita de alumínio 
auto adesiva. 
Depois de terminada a instalação dos elementos terminais da rede aerólica, e os plenos ou as 
golas, estes eram devidamente tapados para que não ocorresse o risco da entrada de sujidade 
para o interior das mesmas, até à fase terminal em que eram retirados para colocar o acessório 
final. 
 
Figura.5-8 Isolamento da rede aerólica  
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5.8. Alteração dos elementos terminais da rede aerólica  
Por questões de arquitetura, foi sugerida a exclusão das várias grelhas de insuflação, que 
estavam previstas para as várias zonas a climatizar, e a sua substituição por plenos de modo a 
que ficassem mais integrados na arquitetura das mesmas zonas, visualizando-se apenas uma 
pequena ranhura nos tetos que seria mais harmonioso para a arquitetura final. 
Na sequência do pedido para a alteração dos elementos terminais de insuflação, foi tido em 
atenção, que os mesmos teriam de ter capacidade de insuflar o volume de ar novo necessário. 
Verificou-se que, segundo o projeto, a área total das grelhas previstas seria de 0.028 metros 
quadrados, e para que isso fosse cumprido, projetou-se um pleno com uma área 
aproximadamente igual, obtendo assim uma área de insuflação de 0.0285 metros quadrados. 
(TROX, 2011) 
Visto que assim se cumpriam os parâmetros impostos no projeto, instalou-se os plenos 
pretendidos pelo gabinete de arquitetura.   
 
Figura.5-10 Pormenor da integração dos plenos na arquitetura do edifício 
Figura 5-9 Área efetiva de saída da grelha linear AH 125x525 (TROX, 2011) 
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As grelhas de extração das salas comuns, também foram alvo de alteração do seu 
posicionamento. Estavam inicialmente previstas na parede a cerca de 0,3 metros do teto, e por 
questões de arquitetura foram colocadas dentro dos armários, ficando assim invisíveis e 
conseguindo que ficassem melhor enquadradas na restante arquitetura da zona.  
Para que o seu funcionamento não fosse posto em causa, teve que se adaptar uma solução, que 
passou por fazer umas ranhuras na zona superior do armário, com dimensões suficientes para 
que houvesse entrada do ar necessário e se mantivesse a sua plena extração. 
Apesar da posição das grelhas ter sido alterada, manteve-se o modelo pedido no projeto, modelo 
esse AH-AG-15 da marca TROX, sendo esta uma grelha linear com uma pequena deflexão nas 
lâminas de 15°, com a cor natural do alumínio, anodizado, como se pode verificar na 
Figura.5-11.  
 
Figura.5-11 Instalação das grelhas de extração 
Outra alteração que foi efetuada durante a instalação da rede aerólica foi a colocação da grelha 
linear de insuflação na loja. Devido à arquitetura existente do edifício não havia espaço 
suficiente para a instalação do pleno, uma vez que tinha dimensões superiores às disponíveis 
no espaço que estava definido no projeto. 
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Figura 5-12 Posicionamento inicial da grelha linear 
Apresentada essa impossibilidade ao gabinete de arquitetura e sugerindo uma alteração do seu 
posicionamento, foi então aceite e reposicionada a grelha linear por cima da porta de entrada 
na loja. 
 
Figura.5-13 Posicionamento final da grelha linear 
Uma vez que toda a rede aerólica teria que ser instalada no edifício, efetuando as mínimas 
alterações na sua arquitetura, houve também necessidade de enquadrar os plenos de insuflação 
e de extração da sala de reuniões, de modo a que os utilizadores não conseguissem visualizar 
os mesmos. 
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Como melhor forma de integração desses acessórios, sugeriu-se que na madeira do forro do 
teto, fossem feitos uns cortes, que permitissem assim a insuflação e a extração do ar naquele 
espaço, com uma área equivalente à área das grelhas que estavam previstas em projeto para ser 
instaladas.  
 
Figura.5-14 Integração do pleno de insuflação na sala de reuniões 
5.9. Instalação da rede de aquecimento central 
A rede de aquecimento central foi devidamente dimensionada pelo Projetista responsável, 
obtendo assim as necessidades térmicas necessárias para a climatização do edifício, e 
posteriormente mediante as necessidades térmicas obtidos foram selecionados os radiadores 
para as várias divisões, em cooperação com o Arquiteto. 
Da escolha conjunta das duas especialidades resultaram dois tipos de modelos a instalar nas 
várias divisões do edifício, um modelo de radiador de parede, que como o nome indica foi 
instalado nas paredes interiores das divisões, e um outro modelo, um radiador de chão, para 
instalação no chão das divisões. 
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Os vários modelos de radiadores a instalar nas várias divisões, estão indicados na Tabela 5-2. 











Gabinete Reitor 1.2 RB1 - 1 
Espaço Acolhimento 1.0 RB2 - 1 
Receção 1.1 RB1 - 1 
Espaço multimédia 
1.01 
1.0 RB2 - 1 
Espaço multimédia 
1.06 
1.0 RB2 - 1 
Espaço multimédia 
1.07 
1.0 RB2 - 1 
Sala da Irmandade 3.4 RB1 - 4 
Sala da 
Paramentaria 
1.2 RB2 - 1 
Sala Arquivo 1.2 RB1 - 2 
Espaço Expositivo 1.1 - - 0 
Enfermaria 1.5 RB2 - 2 
Sacristia da 
Enfermaria 
1.2 RB2 - 1 
Espaço de 
Distribuição 
1.3 - RA2 2 
Espaço Expositivo 1.1 - - 0 
Área Repouso 1.5 - RA1 1 
Gabinete 1.0 - RA3 1 
Serviços 
Administrativos 
1.0 - RA3 1 
Espaço de 
Distribuição 
1.4 RB1 - 2 
Área expositiva 1.1 - - 0 
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Os modelos dos radiadores de parede (RA) acima mencionados, têm as seguintes caraterísticas 
técnicas: 
 












RA1 1426 50 31 1190 
ZEHNDER 
2050 
RA2 644 25 14 535 
ZEHNDER 
2050 
RA3 1196 50 26 1000 
ZEHNDER 
2050 
RA4 920 20 20 765 
ZEHNDER 
2050 




Como exemplo modelo dos radiadores de parede, é apresentada a Figura 5-15. 
 
Figura 5-15 Radiador de parede aplicado RA2 
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Os radiadores de chão aplicados apresentam as seguintes características técnicas: 









RB1 1500 25 616 
RUNTAL 
XFFR 1500 




Na seguinte figura é apresentado um dos radiadores de chão aplicado. 
 
 
Figura .5-16 Radiador de chão aplicado RB2 
A rede hidráulica de aquecimento central foi construída em aço carbono, instalando os devidos 
acessórios recorrendo ao processo de prensagem (Xpress), seguindo a disposição dos radiadores 
e o traçado imposto pelo projetista. 
A construção da rede hidráulica de aquecimento central em aço carbono para este tipo de 
edifícios foi uma escolha prática e segura, uma vez que, o aço carbono aguenta temperaturas 
elevadas e não necessita que qualquer fonte de calor para a aplicação dos seus acessórios, ao 
contrário do cobre. 
Como de trata de um edifício antigo onde predomina a madeira como material de construção, 
ao utilizar-se alguma fonte de calor para a construção da rede poderia ocorrer algum acidente, 
algum incêndio, mas como a solução adotada não exigia o uso de qualquer fonte de calor, não 
exigi-o cuidados extra durante construção da instalação. 
Para facilitar a distribuição da rede pelos vários andares, a passagem da rede instalou-se junto 
da caixa de elevador, uma vez que havia espaço para a instalação da tubagem, assim como para 
a realização dos trabalhos para a construção da mesma. 
Paralelamente à construção da rede hidráulica de aquecimento central, procedia-se ao 
isolamento da mesma, com o isolamento imposto em caderno de encargos (Armaflex Armstrong 
SH). 
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Logo que os pontos de ligação dos radiadores estavam no seu devido posicionamento, procedia-
se ao tamponamento dos mesmos e a sua fixação, uma vez que os pontos de ligação teriam que 
estar no ponto certo para que no momento de instalação dos radiadores não houvesse 
necessidade de abrir rouços na parede, em caso de os mesmo não estarem na posição correta. 
Terminada a construção da rede de aquecimento central, efetuou-se um teste de estanquidade a 
toda a instalação, para se verificar que não havia fugas, submetendo toda a instalação a uma 
pressão de 5 bar. 
Apesar de se ter verificado que não havia fugas na rede, a mesma permaneceu com a pressão 
de 5 bar até a instalação dos elementos terminais, para garantir que durante os trabalhos que se 
estavam a desenrolar paralelamente á construção da rede de aquecimento central, não se corria 
o risco da mesma ser perfurada sem que fosse detetada a fuga. 
5.9.1. Simulação da rede de aquecimento central no CYPE  
No decorrer da empreitada e após ter estado em obra, foi efetuado o cálculo das cargas térmicas 
do edifício para confirmar se o número de radiadores previstos em projeto seriam suficientes 
para o aquecimento das várias divisões.  
Para a verificação das cargas térmicas do edifício, (determinação da potência de aquecimento), 
foi utilizado o software Cype. 
Para se proceder ao cálculo das cargas térmicas do edifício, foram levados em conta dois 
aspetos: 
 Perfis e padrões reais de ocupação, iluminação e equipamentos a instalar; 
 Tipologia dos elementos terminais para climatização. 
A modelação do edifício foi realizada de maneira a ser aproximada ao máximo da realidade, ou 
seja, a arquitetura, a constituição da estrutura e os materiais da rede de aquecimento central, 
foram escolhidos de acordo com os elementos existentes em obra, de acordo com o Caderno de 
Encargos. No entanto, surgiram diversos obstáculos na modelação do edifício.  
Tendo em conta que na altura da construção do edifício, foram utilizadas paredes com formatos 
e feitios bastante irregulares (obtidas a partir de granito trabalhado manualmente), o desenho 
das paredes, dos tetos e as lajes tornaram-se um pouco difíceis de modelar. Note-se que todas 
estas aproximações teriam efeito na influência do resultado final do cálculo das cargas térmicas. 
Para além desta aproximação, foram também realizadas algumas adaptações na modelação 
relativamente à existência de radiadores. Tal como referido anteriormente, na obra foram 
aplicados radiadores de chão e de parede.  
Como os radiadores de parede estavam disponíveis na biblioteca do software, estes foram 
aplicados na simulação. No entanto, os radiadores de chão não existiam o que levou à 
introdução de um radiador com características o mais próximas possível dos radiadores de chão 
aplicados.  
Depois de terminada a modelação do edifício, realizaram-se os relatórios das cargas térmicas, 
que eram o principal objetivo deste estudo efetuado no software. 
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A construção virtual processou-se em diversas etapas, descrevendo sucintamente os passos 
seguidos da seguinte forma: 
 Foi atribuída a categoria de “Local Público” ao edifício, por se tratar do perfil mais adequado 
em função das categorias disponibilizadas pelo software, assim como a finalidade a que o 
mesmo se destinava; 
 Escolheu-se a localização da obra e selecionaram-se os dados gerais bem como as condições 
climáticas predefinidas para a cidade do Porto; 
 Escolheram-se os materiais para a construção do edifício; 
 Definiu-se a orientação “Norte” do edifício, bem como os limites da sua área. 
Para uma melhor visualização do edifício, apresenta-se na Figura 5-17 uma vista geral do 
ambiente de trabalho em CYPETM, Figura.5-18uma vista 3D do edifício do mesmo software. 
 
 
Figura 5-17 Vista geral do ambiente de trabalho (CYPE, 2016) 
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Figura.5-18 Vista 3D do edifício modelado. (CYPE, 2016) 
Após a estruturação do edifício, foram definidos todos os compartimentos usando os valores 
disponíveis na biblioteca do software. De seguida, é apresentado um exemplo da simulação 
efetuada para o compartimento denominado “escritório”.  
Para tal, consideraram-se as condições de “Temperatura de Verão” de 24˚C, “Temperatura de 
Inverno” de 20˚C e “Humidade relativa” de 50 %. Relativamente à “Ocupação” considerou-se 
1 pessoa por m2 “sentado ou de pé”. 
No campo da “Iluminação” atribuiu-se uma “Potência” de 22 W/m2, na “Ventilação” 
considerou-se, conforme o RECS, 30 W/m2 por ocupante e considerou-se ainda o valor de 11 
W/m2 de “Potência latente” no campo “Outras cargas”.  
Todos estes parâmetros foram tidos em consideração segundo as “Tabelas de atividade para o 
cálculo de necessidades”. Na figura seguinte encontra-se um print da janela de edição do tipo 
de compartimento em questão. 
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Figura.5-19 Edição dos parâmetros dos compartimentos 
 
Terminada a modelação do edifício e efetuados os relatórios necessários, verificou-se que a 
potência dos radiadores instalados em obra não era suficiente para vencer as cargas térmicas 
dos espaços a climatizar, ou seja, a potência dos radiadores instalados era inferior á obtida na 
simulação efetuada. 
Embora hajam pequenas diferenças na construção do edifício, nomeadamente na arquitetura, e 
nos materiais selecionados para a sua constituição, são estas pequenas diferenças que acabam 
por influência o desempenho dos equipamentos. 
Outro aspeto que leva a que hajam discrepâncias é a limitação máxima de ocupação do edifício, 
visto no software só estar contemplada a estrutura do edifício e os radiadores, não estando 
ilustrados os objetos e outros artefactos que estão no interior do mesmo, que por sua vez ocupam 
uma determinada área, impedindo assim que o número de ocupantes não seja o mesmo que foi 
previstos na simulação, tendo em consideração que o cálculo efetuado na simulação foi para o 
número de ocupantes máximo. 
Outro fator a ter em consideração que originou a discrepância de potências entre os cálculos do 
projetista, e os valores obtidas na simulação, foi o facto de o projetista ter previsto para a estação 
de aquecimento 2 formas de climatização, a mais comum foi a utilização de radiadores para 
aquecimento central, e a outra através do ar a ser insuflado, uma vez que a UTAN dispõe de 
uma bateria de aquecimento, para que haja um aumento da temperatura do ar a insuflar. 
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Para esclarecer a diferença dos valores das potências encontra-se na tabela abaixo o valor da 
potência dos radiadores instalado em obra, assim como o valor da potência dos radiadores que 
seriam necessários segundo o software de simulação. 
Cargas térmicas  











kW kW kW 
Gabinete do Reitor 1.2 3.4 2,2 
Espaço de acolhimento e 
Receção 
2.1 2.6 0,5 
Espaço Multimédia 1.0 * * 
Sala de estar 1º piso (1.06) 1.0 2 1 
Sala de reuniões 1º piso 
(1.07) 
1.0 5 4 
Sala da Irmandade 3.4 2.7 0,7 
Sala da paramentaria 1.2 5.4 4,2 
Sala arquivo 1.2 4.5 3,3 
Espaço Expositivo 1.1 * * 
Enfermaria 2.5 3 0,5 
Sacristia Enfermaria 1.2 5.5 4,3 
Espaço de distribuição 1.3 6 4,7 
Espaço expositivo 1.1 * * 
Área de repouso 1.5 2.9 1,4 
Gabinete 1.0 1.8 0,8 
Serviços Administrativos 1.0 1.9 0,9 
Espaço de distribuição 1.4 6 4,6 
Área expositiva 1.1 * * 
Total 25.30 52.70 31.7 
*Espaços que segundo decisão por parte do dono de obra, só deveriam dispor de pré-instalação de aquecimento central. 
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Segundo a análise dos valores na tabela acima, a potência total necessária dos radiadores a 
instalar para a climatização das várias divisões do edifício assume um valor de 25.3kW. 
Ao valor da potência total dos radiadores a instalar segundo o projeto, é necessário somar os 15 
kW da bateria da UTAN, uma vez que a mesma irá aquecer o ar a insuflar nas várias divisões, 
contribuindo assim para o aquecimento do edifício. 
Somando a potência dos radiadores segundo o projeto, com a potência da bateria da UTAN, 
obtém-se um valor total de 40.3kW necessários para o aquecimento do edifício. 
Pelos valores obtidos na simulação, são necessários mais 12.4 kW, diferença esta originada 
pelas considerações assumidas no decorrer da simulação, como já foi referido anteriormente. 
Segundo a simulação a potência total necessária para a estação de aquecimento é de 52.70 kW, 
não tendo todas as divisões radiadores, uma vez que segundo a decisão por parte do dono de 
obra de dispor de radiadores, uma vez que a utilização que seria dada a essas divisões não 
justificava a instalação dos mesmos, dispondo apenas de pré-instalação para radiadores. 
Avaliando as diferenças de potências obtidas, e tendo em consideração as discrepâncias 
mencionadas anteriormente, tanto ao nível das considerações assumidas, como também das 
diferenças na arquitetura, não assumem um valor relevante. 
5.10. Acabamentos e arranque da instalação  
5.10.1. Acabamentos  
Durante a fase de acabamentos procedesse à instalação dos elementos terminais, que não estão 
incluídos na fase de pré instalação, tanto da rede aerólica como da rede hidráulica de 
aquecimento central. 
Os últimos elementos a instalar são geralmente aqueles que estão expostos, desde grelhas, 
difusores, forra mecânica e radiadores. 
Antes de se proceder à instalação das grelhas nos vários pontos da rede aerólica teve que se 
preparar um protótipo da instalação dessas mesmas grelhas, uma vez que o arquiteto estaria 
com receio do acabamento final, apresentando-se o protótipo que se encontra na Figura 5-20. 
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Figura 5-20 Protótipo da instalação de grelhas nas condutas  
Depois de aprovado pelo arquiteto a instalação das grelhas consoante a imagem acima ilustra, 
procedeu-se então à instalação da forra mecânica nas condutas que ficam expostas, e por fim 
dos registos reguladores de caudal e das respetivas grelhas e difusores ao longo de toda a rede 
aerólica, obtendo um aspeto final que está ilustrado na imagem abaixo. 
 
Figura 5-21 Aspeto final da instalação das grelhas na rede aerólica 
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Outro dos equipamentos a instalar na fase de acabamentos são os radiadores, como já foi 
referido anteriormente, tendo nesta empreitada que instalar dois tipos de radiadores, radiadores 
de parede e radiadores de chão. 
Durante a instalação dos radiadores de chão, surgi-o um problema, que consistia no 
desalinhamento do rodapé em relação ao espelho da tubagem de ida e de retorno da rede de 
aquecimento central, visto o soalho ter sido assente em cima de vigas mestras que não foram 
alvo de restauro, tendo um ligeiro desnível entre as zonas de apoio das vigas e o centro das 
várias divisões. 
Para solucionar o problema resolveu-se em consenso com a equipa de carpinteiros a 
substituição do rodapé aplicado, por outro que garantisse a mesma distância entre os espelhos 
da tubagem da rede de aquecimento central.  
 
Figura 5-22 Radiador de chão aplicado RB1 
Por fim e com todos os restantes equipamentos já instalados procedeu-se à instalação dos 
equipamentos na área técnica, desde montagem da UTAN, construção de toda a instalação 
hidráulica na área técnica, assim como, instalação de todos os seus equipamentos e acessórios 
para produção de água quente para climatização do edifício e instalação do quadro elétrico de 
AVAC. 
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Figura 5-23 Instalação da caldeira Baxiroca Power HT, e respetiva instalação hidráulica 
 
 
Figura 5-24 Instalação do QEAC e Q.RCF 
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A montagem da UTAN para climatização do edifício teve que ser efetuada já dentro da própria 
área técnica, ao contrário da maioria das UTAN´s que já vão devidamente montadas para as 
obras, não foi o caso desta, uma vez que devido à falta de acessos ao interior do edifício por 
meios elevatórios, esta teve que ser transportada à mão até ao piso 4 em vários módulos e só 
depois é que foi montada no sítio onde iria ficar instalada. 
 
Figura 5-25 Módulos constituintes da UTAN 
Depois de estar devidamente montada toda a UTAN, assim como, efetuadas todas as ligações 
às condutas de insuflação e de extração, a empresa foi questionada por parte da fiscalização se 
nas condutas que atravessavam a zona técnica e faziam o contacto com o resto do edifício, não 
estava mencionado em projeto a instalação de registos corta-fogo, e uma vez que, toda a 
instalação estava a ser construída mediante o pedido em projeto, não havia quaisquer registos 
corta-fogo na área técnica. 
Consultada a entidade fiscalizadora a ANPC, os mesmos confirmaram que era obrigatório a 
instalação de registos corta-fogo, para em caso de incêndio na área técnica, não facilitasse a 
propagação do mesmo pelas condutas de AVAC, havendo assim a necessidade de instalar os 
registos corta-fogo e procedeu-se de imediato à instalação dos mesmos, resultando a aplicação 
dos registos, numa maior valia para a empresa instaladora. 
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Figura 5-26 Instalação do registo corta-fogo na rede aerólica  
Por último procedeu-se à instalação dos restantes equipamentos da área técnica nomeadamente 
da instalação hidráulica, constituída por uma caldeira, separador de ar, vaso de expansão, 
bomba de circulação, purgadores, válvulas e demais acessórios necessários à construção da 
instalação hidráulica. 
A caldeira, unidade produtora de água quente, tinha como objetivo fornecer energia aos 
radiadores e à bateria da UTAN, que por sua vez serviria para climatizar as várias divisões do 
edifício. 
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Figura 5-27 Ligação da instalação hidráulica à bateria da UTAN 
Um outro elemento essencial na instalação é o tratamento químico, que é composto por duas 
etapas, a descalcificação inicial e o tratamento químico, em que a descalcificação inicial 
consiste em remover parcialmente os sais responsáveis pela dureza da água, e o tratamento 
químico tem como finalidade inibir a corrosão na instalação adicionando um agente inibidor 
em quantidades proporcionais, garantindo assim o bom funcionamento da instalação assim 
como dos vários equipamentos, estando os parâmetros da água de abastecimento devidamente 
controlados. 
5.11. Ensaios da Instalação 
Quando de finalizada uma empreitada tem de se executar o arranque das máquinas e proceder 
à afinação da instalação, assim como dos seus equipamentos. 
Os arranques de qualquer tipo de instalação terá que ser efetuado por pessoas devidamente 
credenciadas para o efeito, e uma vez que a empresa disponha de pessoas habilitadas para tal, 
os ensaios eram assegurados pela Vieira & Lopes LDA. 
No arranque da instalação em causa o aluno teve a possibilidade de presenciar o arranque da 
instalação, assim como também de colaborar, onde a sua função era medir caudais e proceder 
ao respetivo ajuste, a fim de obter os caudais próximos dos enunciados em projeto, retirar 
potências de consumo. 
 Após o técnico proceder ao arranque do ventilador do recuperador de calor, o aluno efetuou a 
medição do caudal na conduta de ligação à UTAN usando um termoanemómetro, para de 
seguida reajustar o regime de funcionamento do respetivo ventilador através do variador de 
velocidade.  
RESTAURO E RECUPERAÇÃO DA IGREJA E DA TORRE DOS CLÉRIGOS CAP. 5 
Miguel Barbosa 55 
De realçar que em todas as instalações deverá existir um variador por motor, pois há projetos 
em que se pretendem caudais diferentes entre a insuflação e a extração, pelo que o uso de apenas 
um variador para vários ventiladores não permitiria esse controlo individual. 
Com os caudais obtidos próximos dos impostos em projeto, passava-se à medição do consumo 
de energia por parte dos motores elétricos, desde os motores dos ventiladores e da bomba de 
circulação.  
Por fim efetuou-se a medição dos caudais debitados em cada grelha, tendo que para isso ajustar 
os registos reguladores de caudal instalados nas condutas, tendo que por vezes para proceder a 
esse ajuste abrir alçapões no teto das divisões, uma vez que o Arquiteto queria que depois de 
terminada a obra não houvessem alçapões à vista, tendo que os mesmos serem tapados depois 
de afinado o registo de caudal. 
No decorrer do processo de ajuste dos caudais de insuflação e de extração, o aluno optava por, 
no caso da rede de extração de ar, regular os registos de caudal das grelhas da mais próxima da 
máquina para a mais afastada. Já na rede de insuflação o processo era inverso.  
De realçar é o facto do equipamento usado possuir uma memória interna onde ficavam 
armazenados os dados retirados em cada medição. Tinha ainda uma característica, que o aluno 
usava devido à organização que esta permitia dar aos dados recolhidos, que era a possibilidade 
de guardá-los em vários testes, permitindo deste modo, separar as medições por troço de 
insuflação e extração. 
Para cada ensaio estavam previamente estabelecidas metodologias de execução e os critérios 
de aceitação.  
Todos os ensaios que produziram resultados não tenham satisfeito os critérios pretendidos, 
foram repetidos, após a implementação de medidas corretivas apropriadas até que se obtivesse 
resultados satisfatórios. 
Foram efetuados os seguintes ensaios para além dos preceituados pelo regulamento: 
 Ensaio do funcionamento de todos os equipamentos, incluindo a verificação do 
funcionamento dos seus sistemas de comando, controlo e segurança; 
 Ensaios do funcionamento dos ventiladores com análise da intensidade da corrente 
absorvida pelo motor elétrico e consequente avaliação do caudal de ar insuflado e 
extraído; 
 Estanquidade da rede de tubagem, submetendo a mesma a uma pressão 1.5 vezes a 
pressão nominal de serviço durante 24 horas; 
 Medição dos caudais de água e ar em cada componente do sistema, nomeadamente na 
UTAN, nos radiadores, registos de insuflação e de extração; 
 Medição dos consumos de energia na bomba circuladora da instalação; 
 Verificação das proteções elétricas em todos os equipamentos alimentados por corrente 
elétrica; 
 Verificação do sentido de rotação em todos os motores; 
 Verificação do sentido de colocação dos filtros e válvulas anti-retorno, bem como a 
confirmação de que todos os acessórios estavam devidamente montados; 
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 Drenagem de todos os condensados, onde se deve verificar que os mesmos drenam 
corretamente e não ficam acumulados no local de produção; 
 Verificação da programação da UTAN, assim como também dos parâmetros da 
caldeira; 
 Sistemas de segurança, tais como válvulas de segurança, registos corta-fogo, tratamento 
químico, caldeira, quadros elétricos, válvulas de segurança da rede de gás natural, 
detetor de gás; 
Dos ensaios realizados acima mencionados, foram devidamente preenchidos os registos de 
ensaios comprovando as condições e os equipamentos utilizados para a realização dos 
mesmos, assim como a data e os responsáveis que efetuaram os ensaios à instalação assim 
como aos várias equipamentos pertencentes da mesma. 
Depois de preenchidos os registos de ensaio e devidamente aprovado pelo diretor de obra, 
os quais serão entregues ao dono de obra para que se faça a entregue provisória da obra.  




Finalizado o estágio curricular na empresa, e de acordo com o presente relatório, conclui-se que 
se alcançaram os objetivos propostos, uma vez que a sua realização permitiu a aplicação prática 
dos conhecimentos teóricos gerais adquiridos ao longo do Mestrado em Engenharia Mecânica, 
e a inserção do aluno no contexto de trabalho. 
O estágio desenvolvido incidiu sobre a direção e o acompanhamento em obra, neste caso, da 
climatização de um determinado edifício, onde o aluno teve contacto com as diversas etapas, 
desde a orçamentação, passando por todo o processo que engloba a direção de obra, até à 
entrega da obra. 
Durante o processo de orçamentação ficou retida a ideia de que a necessidade de atualização de 
preços e de equipamentos é fulcral para qualquer tipo de empresa. No entanto, nunca se deve 
cair em exageros provocados pela concorrência desleal de empresas da concorrência, em que 
por vezes, a cotação apresentada não corresponde ao pedido no caderno de encargos. 
Outro aspeto a ter em atenção durante o processo de orçamento, é a verificação das quantidades 
pedidas na folha de orçamento correspondem ao que é pedido, assim como o tipo de materiais 
a aplicar. 
Durante o processo de direção e acompanhamento em obra de AVAC, o aluno colocou em 
prática muitos dos conhecimentos adquiridos lecionados durante as aulas de Mestrado, desde a 
legislação que rege todas as instalações, seleção de equipamentos, cálculo da potência térmica 
necessária para a climatização de uma determinada área, escolha de materiais a aplicar e como 
dirigir os trabalhos durante uma determinada empreitada. 
Apesar de haver dimensionamento e projeto para a realização das instalação de AVAC, cabe 
sempre ao Diretor de Obra verificar se os equipamentos propostos no caderno de encargos 
cumpre as necessidades das instalações. Com a realização desta obra verificou-se isso mesmo, 
uma vez, que segundo a simulação efetuado no software CYPE, e apesar de na simulação não 
terem sido aplicados exatamente os mesmos materiais que constituem o edifício, houve 
discrepâncias no cálculo das cargas térmicas. Cabe assim ao Diretor de Obra ter espirito crítico 
e apresentar à fiscalização a sua opinião acerca dos equipamentos a aplicar, e mediante a decisão 
de quem fiscaliza a instalação aceitar a opinião ou recusar e aplicar o que estava em projeto, 
assumindo a responsabilidade da solução mais fiável a instalar. 
O acompanhamento e a direção de obra foi uma experiência muito enriquecedora, tanto a nível 
profissional como pessoal para o aluno, visto este ter consolidado e adquirido novos 
conhecimentos na área do AVAC e do aquecimento central, e claro em muitas outras áreas. 
Por fim, a realização deste estágio proporcionou a aplicação e aquisição de conhecimentos 
lecionados durante todo o curso, nomeadamente em orçamentação, na área da climatização de 
edifícios, organização, gestão e consequente consolidação de todos estes conhecimentos com a 
elaboração deste relatório de estágio curricular. 
  
Futuramente, todos os projetos de qualquer área deveriam ser projetados a três dimensões para 
que se tivesse uma perceção mais pormenorizada da totalidade do edifício, assim como de todas 
as instalações, e até mesmo detetar antecipadamente incompatibilidades. 
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8. ANEXOS 
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Anexo E – Registos de ensaios da instalação 
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Anexo G – Resultados da simulação do software CYPE 
  
  
 
